	21/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	07/04/2025
Negociación y propuestas con la empresa												
Distribución de las tareas												
Creación del boceto de la página web												
Planeación de la estrategia de marketing												
Obtención de permisos y licencias												
Elaboración de la página												
Presentación del producto final a la empresa												
Corrección de errores												
Publicación de anunciós sobre la página												
Publicación de la página												

08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	28/04/2025

29	30	01	02	05	06	07.	80	09
29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	09/05/2025
125)25	25)25)25	125	125	25	25